



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 6
"AGRICOLTURA - FORESTE - FORESTAZIONE"

SETTORE N. 4
(Servizi di Sviluppo Agricolo, Pitosanitario e
Valorizzazione Patrimonio Ritico e Paesistico)

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0261790 del 27/07/2012



Spett. Le
Comune di Cariatì
Piazza F. Friozzi
87062 CARIATI (CS)

Oggetto: Progetto 01/PP/10 - "Mercato ittico comunale e servizio di banchina-molo d
sopraflutto/peschereccio".

Con riferimento alla V/S nota del 26 luglio 2012 prot. n. 3693UT, acquisita al protocollo dipartimentale in data 27 luglio 2012 al n. 0261406, con la quale viene richiesta una proroga di mesi sei per l'ultimazione dei lavori di cui in oggetto, si rappresenta che la richiesta di cui trattasi non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.

Con decreto D.G. n. 8660 del 14 luglio 2011, pubblicato sul BURC parte III n. 30 del 29 luglio 2011, i termini di esecuzione dei progetti, inizialmente previsti dal bando in mesi dodici, sono stati rideterminati in diciotto senza alcuna possibilità di proroga.

Pertanto alla scadenza prevista, 8 agosto 2012, dovrà essere presentata la domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della prevista documentazione tecnica. Il beneficiario entro e non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione dei lavori, potrà presentare la documentazione contabile. Il mancato rispetto del termine suddetto qualora non adeguatamente motivato comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo, così come previsto dal Bando al paragrafo 16. Modalità di erogazione dei contributi.

Il Responsabile del Procedimento

P.A. Serafino Nero